

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (10)

طلب فحص اعمال

رقم 16 P.S

الحي	الامير فواز

التاريخ / الوقت	2024/7/22

☑ تقديم جديد ☐ إعادة تقديم

اسم الشارع:	منطقة الحدائق رقم 2	من :		إلى :	

نوع العمل :


حفر مسار البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	تركيب البلدورة	تنزيل طبقة صب بيس	فرشة رمل للبلاط المتداخل	تركيب البلاط المتداخل
✓	✓	✓	✓	✓	✓


السيد / مدير المشروع الاستشاري .... تحيه طيبة وبعد ،،،

يرجى معاينة الاعمال المذكور بيانها مع مندوب المقاول

....

المساح

-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 

الاسم : ......ماجد محمد......

التوقيع :..........

المراقب


-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 


الاسم : ....


التوقيع :..............................

سبب الرفض :

خطاء في الاحداثيات 

خطاء في المناسيب 

السطح غير جاهز 

خطاء في التركيب 

الملاحظات : تم إضافة سلالم للممرات بسبب فرق المنسوب بين الممرات وبتوجيه من المطور

المقاول

م/ محمد خمري

التوقيع





الاستشاري


م/ فهمي عبدالله ....


التوقيع
















المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ

المطور/ شركة ساني العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



P.N: